

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú MÓDOSÍTÁSA

A 2006. február 3. napján létrejött és a napközi otthonos óvoda fűtéskorszerűsítési és belső vízellátási munkáinak kivitelezése tárgyú szerződést felek az alábbiak szerint módosítják:

1./ Az alapszerződés 3. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A vállalkozási díj tartalmazza még a napközi otthonos óvoda külső vízellátási munkáit, az időközben bekövetkezett csőtörések miatt.

Tartalmazza továbbá a napkollektorok elhelyezése után szükségessé vált lapos tető szigetelési munkáit is, az Eger „Kas” Kft által megadott tetőszigetelési technológia és árajánlat figyelembe vételével.

Valamint az óvodai központi konyha meghibásodott főzőüstjének cseréjét 280 literes űrtartalmúra. Fentiek teljesítésének határidejét a felek a fűtési rendszer műszaki átadását követő 60 napban határozzák meg.

2./ Az alapszerződés 5. pontjának második bekezdése érvényét veszti, figyelemmel jelen szerződés módosítás mindkét fél általi elfogadására.

A vállalkozási alap szerződés egyéb pontjait jelen szerződés módosítás nem érinti.

A vállalkozási szerződés jelen I. számú szerződés módosítással együtt érvényes.

Parád, 2006. augusztus 7.



Sági Gábor
vállalkozó

SÁGI GÁBOR
VÍZ-GÁZ-KÖZPONTIFŰTÉS SZERELŐ
MESTER
3240 Parád, Ifjúság út 3.
Tel./Fax: 36/364-307, 06-20-9547-148
Bankszámla sz.: 11739092-20000875
Adószám: 47862296-2-30
EV-324167