

20, p.u



Egri Útépítő Rt.
A COLAS CSOPORT TAGJA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Munkaszám: **2110096**
SZJ.EJ: 45.23.12

1., Megrendelő neve: **Parád Nagyközség Önkormányzata**
Címe: 3240 Parád, Kossuth út 91.sz.
Bankszámlaszáma: 11739009-15379298-00000000
Adószáma: 15379298-2-10

2., Vállalkozó neve: **EGRI ÚTÉPÍTŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**
Címe: 3301. Eger, Deák F. u. 49. Pf. 89.
Cégjegyzékszám: Cg. 10-10-020008
Adószáma: 10463745-2-10
Bankszámlaszáma: Calyon Bank Magyarország Rt. 13600019-10016310-20000523

3., Vállalkozás tárgya: **Parád, Bányalaposi út felújítása**

4., Vállalkozási díj: 5.242.688.-Ft
ÁFA 20% 1.048.538.-Ft
Vállalkozás díja ÁFA-val: 6.291.226.-Ft

5., Elszámolás módja: **átalányár**

6., Munkaterület átadás időpontja: 2006. június 01.

7., **Befejezési határidő:** 2006. Július 31.
Vállalkozó jogosult a fenti határidő előtti teljesítésre is!

8., Fizetési feltételek:
Megrendelő a díjat a **11739009-15379298-00000000** számú pénzforgalmi jelzőszámról fizeti. A szerződés aláírásával egyúttal kijelenti, hogy ezen a számon a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Fizetés a számla átvételétől számított **15** napon belül átutalással történik a vállalkozó **Calyon Bank Magyarország Rt. 13600019-10016310-20000523** számú számlájára.

Adóigazgatási azonosító szám: 15378826-2-10
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

9., Szavatossági idő: **1 (egy) év.** Nem terjed ki a garancia a vízvezetés és az alépítmény hiányosságaira visszavezethető, valamint a nem a pályaszerkezet teherbírásának megfelelő igénybevételtől adódó meghibásodásokra.

10., *Vállalkozás műszaki tartalma:* A mellékelt tételes költségvetés szerint.

11., *Minőségi követelmények:* Vállalkozó a munkát I. osztályú minőségben készíti el, melynek bizonylatolása a beépített termékek minősítő tanúsítványainak és az ömlesztett aszfaltminta vizsgálati jegyzőkönyvének számlával együtt történő megküldésével történik.

12., *Szerződő felek képviselői:*

Megrendelő képviselői:

Név, telefon: **Nagy Oszkár** polgármester, Telefon: 36/364-118
Cím: 3240 Parád, Kossuth út 91.

Műszaki ellenőr:

Név, telefon:, Telefon:.....
Cím:

Vállalkozó képviselői:

Név, telefon: **Bíró István** területi igazgató, Mobil: 30/371-7805
Telefon: 36/411-955; Fax: 36/413-153
Cím: 3300 Eger, Raktár utca 4.sz.

Név, telefon: **Földesi Csaba** építésvezető, Mobil: 30/371-7822
Telefon: 36/411-266; Fax: 36/413-153
Cím: 3300 Eger, Raktár utca 4.sz.

13., *Egyéb feltételek:*

- a) A vállalkozó a fenti árért csak a műszaki tartalomban rögzített munkanemeket az ott feltüntetett mennyiségekkel végzi el. A műszaki tartalom módosítását a felek pótmunkaként kezelik, melyből eredő többletköltségeket a megrendelő vállalja, vállalkozó pedig szükségszerűen igényelheti a szerződés teljesítési határidejének módosítását. Az esetleges pótmunkák egységárai az elfogadott árajánlat alapján kerülnek megállapításra.
- b) A felek együttműködésük során keletkezett esetleges vitáik elintézését közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. A szerződés teljesítése során felmerülő műszaki és árvitában a Pp szabályai szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság döntését fogadják el magukra nézve kötelezőnek.
- c) Vállalkozót kedvezőtlen időjárási viszonyok, illetve akadályoztatás esetén a szerződés módosítás joga megilleti.
- d) Pótmunka megrendelése csak a Vállalkozó központjának címzett megrendelésben történhet. Írásos megrendelés nélkül pótmunka nem kezdhető el. Az így megrendelt munkák vállalkozói díjában és teljesítési határidejében szerződő felek külön megállapodása – pótszerződése – az irányadók.
- e) Vállalkozó a munka elvégzéséhez Alvállalkozó bevonására jogosult.



f) Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért amelyet Vis - maior okozott. Vis – maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerült kárt. Vis – maiorból adódó késedelem esetén Vállalkozót a határidő módosítás joga megilleti. Vis – maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

Felek nem tekintik Vis – maior esetnek bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetéseképtelenségét.

g) Vállalkozó elemi károk vagy harmadik személynek okozott kár viselésére vonatkozóan rendelkezik felelősség biztosítással.

14. Szerződő felek az építési szerződéstervezet valamennyi pontját lényegesnek tekintik a szerződés létrejöttének szempontjából.

Parád, 2006. 04. 05.

Eger, 2006. március 28.

EGYBENKI ÉPÍTŐ
Részvénytársaság
3300 Eger, Dóka F. út 49.
H.



Handwritten signature of the contractor, with the word 'Vállalkozó' written below it.