Epitési-Kivitelezési Szerzodés

amely létrejott egyrészt a

Parad Nagykozségi Onkormanyzat (székhely: 3240 Parad, Kossuth Lajos Gt 91.)
Képviseli: Mudriczki Jozsef, polgarmester

Adodszama: 15729215-2-10

mint Megrendel6, masrészt a
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Képviseli: Kallay Zsolt, ligyvezetd

Cégjegyzékszam: 10-09-029168

Adészam: 14656604-2-10

MKIK nyilvantartasi szam: 20A11447

Bankszdmlaszdm: MBH Bank Nyrt., 62800280-11038092-00000000
tovabbiakban, mint Vallalkozé, egyiittesen Felek kozott az alabbi feltételekkel:

I. A SZERZODES TARGYA:

1.1. A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalja a Versenyképes Jardsok Program
4034872831 projekt azonositészamii, ,,Pardd Altaldnos Iskola épiiletrész és Kozosségi Haz energetikai
korszeriisitése fejlesztése” targyu tevékenység teljes kort elvégzését. A Vallalkozé a feladatait illetve a
kivitelezési tevékenység mennyiségi €s mindségi kovetelményeit jelen szerzodéses feltételek, valamint a
szerz8déshez kapcsolddd beszerzési eljaras teljes dokumentacidja tartalmazza. Tovabba jelen szerzddés
alapdokumentumat képezik a Vallalkoz ajanlata is az drazott koltségvetéssel.

1.2. Teljesités helyszine: 3240 Parad, Kossuth Lajos it 123., hrsz: 256

1.3. Munkateriilet 4taddsa: a szerz6dés hatalyba 1épését kvetben, egyeztetés szerint

1.4. Teljesités hatarideje: 2026. augusztus 31., mely tartalmazza a maximum 30 napos miiszaki 4tadas-
atvétel idopontjat. Megrendeld eldteljesitést elfogad.

1.5. Véllalkozé feladatainak leirasa:

Az _iskolaval egybeépiilt kozosségi haz épiiletben és a szintén az_iskolaépiiletbdl levalasztott
kényvtar helyiségeiben korszeriisitési munkak elvégzése:

Az épiilet homlokzati nyilaszardinak cseréje

A homlokzati nyilaszard cseréknél a sziikséges visszajavitasok elvégzése

A Koz0sségi Szolgaltatd hazban 36 db kazettas almennyezetben 1év6 lampatest cseréje

A Kozosségi Szolgaltatdo haz gépészeti rendszerének feltjitdsa (kazdnhaz atalakitas, fiités és
melegviz ellatas korszertisités)

Vallalkoz6 részérél elvégzendd feladatokat jelen szerzddés, a szerzddéshez kapcsoldodd beszerzési eliaris
teljes dokumentacidja, valamint a tételes Vallalkozdi 4rajanlat tartalmazza.

1.6. Egy¢éb elvarasok, kdvetelmények:

> A munkélatokat koveloen a rendeltetésszerii hasznalat alapveté kovetelmény, minden egyéb
utolagos beavatkozas nélkiil.

> Vallalkozdé a kiadott dokumentaciét (muszaki leirast, alaprajzokat stb.) és a helyszint,
szakkiviteleztdl elvarhatéan ellenérizte ¢és ajdnlata minden koriilményre kiterjed, illetve a
koltségvetés bearazasandl ezen koriilményeket figyelembe vette, egyeztet, helybenhagy.

> A munkavégzés id6tartamanal, a napi beosztasban, az atlagostol eltérd kornyezeti hatast kivaltd
munkafolyamatok végzésénél egyéb id6szaki korlatozasra is sor keriilhet.

» A munkavégzésbol adodo tormeléket, szemetet stb. kivitelezének folyamatosan el kell
szallitania a teljesitési helyszinr6l, és a hatdlyos jogszabalyi el6irasoknak megfeleld
hulladékkezelést kell alkalmazni. A hulladékszallitds soran a vonuléasi utvonalat az esetleges a
hulladékszallitasbol adodd szennyezb6déstdl mentesiteni koteles a kivitelezo.
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> A munka koltségeinek Osszedllitasanal az arképzés iranyelvei szerint jartak el, figyelembe véve
a teljesitéshez sziikséges minden koltséget (anyag, munkadij, szallitasi- és gépkoltségek,
tormelékszallitas, ideiglenes melléklétesitmények). Ezt kovetden nincs mod észrevételezésre.
Az esetlegesen a kivitelezés helyszinén maradé berendezési targyak bevédésérdl a kivitelezének
kell gondoskodnia.

A szakszertitlen tevékenységb6l eredd karok Vallalkozét terhelik és a vétlen vagy szdndékos
magatartasbol eredd karokat Vallalkozénak az atads napjaig meg kell sziintetni.

A Kkivitelezés id6tartamara az esetleges kozteriilet foglalasi engedély, utca, utcarész lezarasi,
forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges koltségei is a Vallalkozot terhelik.

A Kkivitelezés soran a munka jellegének megfelel6 altalanos szerelési munkavédelmi utasitasban
eloirtakat Vallalkozonak be kell tartani.

A kivitelezési munkat a Megrendeldvel torténd egyeztetés és litemezés mellett kell végezni.
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IL. VALLALKOZOI DiJ:
2.1..A Vallalkozd vallalja, hogy a szerzddés szerinti munka elvégzését a szerzddés alapdokumentumaiban

meghatdrozott miiszaki tartalommal, mindségben és feltételekkel a vallalt hataridére teljesiti az alabbi
Vallalkozoi dijért:

Netté vallalkozoéi dij: 35.496.961.-
AFA (27%): 9.584.179.-
Brutt6 vallalkozéi dij: 45.081.140.-

2.2. A kivitelezési munka nem hatésagi engedélykdteles tevékenység, igy a Megrendeld nyilatkozik,
hogy a hatalyos AFA torvénynek megfeleléen az altalanos forgalmi adét a Vallalkozé fizeti.

2.3. A Vallalkoz¢ kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozéi dij atalanydij, a szerzdédésszerii
teljesités vonatkozasdban minden, a jelen szerzddésben és mellékletében meghatarozott miszaki
tartalomnak megfelelé munka koltségét magaba foglalja. A Vallalkozénak a megismert, a leirt miiszaki
tartalomban elvart kivitelezést kell megvalositani. Vallalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriild
tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébdl hianyzik. A tobbletmunka
koltsége csak akkor szamolhat6 fel, ha az a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt eldrelathatd
(Ptk. 6: 244-245. §). A Vallalkozo a szerzddésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat
koteles nytjtani, amelyek a szerzddésszeri teljesitéshez, a megrendelt mi rendeltetésszer(i hasznalatanak
biztositasahoz sziikségesek. Potmunkaként csak a Megrendeld altal a szerz6dés megkotése utan elrendelt
munkék tekinthetok és szamolhatok el. Az atalanydijbol levonasra helyezni csak azon koltségtételeket
lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos dijtételeket tartalmazzak.

A véllalkozdi dij fedezetet nyujt a beruhazas anyagkoltségére és a munkadijéra teljes egészében, valamint
magaban foglalja a munkateriiletre valo felvonulasi, mindsitési, vizsgalati, a megvaldsitashoz és a teljes
korti atadashoz sziikséges egyéb koltségeket is. A Vallalkozonak kell fizetnie minden adét (amennyiben
relevans a hatalyos AFA torvényben elbirtak figyelembe vételével), illetéket és dijat, amelyet a Szerzddés
szerint koteles fizetni és a Vallalkozoi dij nem mddosithato egyik ilyen koltség miatt sem.

2.4. A Vallalkozé viseli annak kockazatat, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott vallalasi ar alapjaul
szolgald dokumentécidk értelmezése folytan, vagy barmely mas okbdl, az ajanlati arat helyteleniil adta
meg. A Vallalkozo fenti aron felil semmiféle cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet. Utdlag az
arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalanyar megemelésére.

2.5. Véllalkozo a vallalkozasi dijat a vonatkozd beszerzési eljards dokumentumai, a Megrendel6 igényei
és a végrehajtando feladat 4tfogo értékelését s attekintését kovetden, a hianyzo informacidkat beszerezve
és a meglévod tervezési eltéréseket, hibakat és hianyossagokat kikiisz6bolve hatarozta meg. Vallalkozo
semmilyen kovetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendelével szemben jelen pontban felsorolt
dokumentumok barmely vélt vagy valds hianyossaga miatt.
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IIL. FIZETESI FELTETELEK:

3.1. Megrendeld rogziti, hogy a Vallalkozoi Dijat a Versenyképes Jardsok Program 4034451021 projekt
azonositoszamu Tamogat6éi Okirat alapjan, tdmogatasébol finanszirozza, utéfinanszirozas keretében,
100%-os intenzitas mellett. Megrendeld abban az esetben, amennyiben a timogatés 6sszege a vallalkozoi
dijat nem fedezi teljes egészében, fenntartja a jogot a dij sajat vagy egyéb forrasbol torténd kiegészitésére.
A timogato6 a timogatéds Osszegét kozvetleniil a Megrendeld, mint kedvezményezett 1észére teljesiti, igy
kizarolag a Megrendeld tériti majd meg az egyes szamlak ellenértékét a Vallalkozé felé.

3.2. Fizetési litemterv

Véllalkozé jogosult — amennyiben igényel eléleget — 1 db el8legbekéré alapjan kiallitott szamla, 1 darab
részszamla és a teljes korti miiszaki atadas-atvétel lezarasat kovetéen 1 darab végszamla benyujtasara:
eléleg: Vallalkoz6 a véllalkozéi dij 30 % mértékii elélegre jogosult. Vallalkozo az eldlegbekérdt ugy
kételes kiallitani — amennyiben az elélegre igényt tart —, hogy azt a Megrendelé legkés6bb az épitési
munkateriilet atad4sat kovetd 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vallalkozé el6legbekérét nem
allit ki, Megrendel® tigy tekinti, hogy Vallalkozé nem igényel eléleget. Az eléleg a végszamlaban Keriil
elszamolasra.

1. részszamla: Vallalkoz6 a kivitelezési munkék netté vallalkozasi dija 50%-anak megfelelé mértékii
részszamléat jogosult kiallitani a kivitelezési munkdk Megrendeld altal igazolt, 50%-os késziiltségi
fokanak elérését kévetden.

végszamla: Villalkozé a kivitelezési munkék nett6 vallalkozasi dija 50%-4nak megfeleld mértéki
végszamlat jogosult kidllitani a kivitelezési munkédk Megrendeld altal igazolt, 100%-os késziiltségi
fokanak elérését kovetben.

3.3. Vallalkozé minden szamlat a Megrendeld nevére és székhelyére koteles kiallitani, valamint azon
koteles feltiintetni a Megrendel és a Vallalkoz6 addszamét. A szamlahoz minden esetben csatolni kell a
teljesitési igazolds eredeti példanyat. A szamla fizetési hatérideje a szdmla kiallitasatol szamitott 30 nap.
A fizetés idépontja a Megrendeld bankszamldja megterhelésének iddpontja. A nem szerzddésszertien és
Jogszertien kiallitott, a Szerzodés szerint sziikséges mellékleteket nem tartalmazé szamla nem fogadhat6
be, ezekben az esetekben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

3.4.Amennyiben barmely, a jelen szerzodés alapjan ténylegesen esedékes sszeg kifizetése az eldirt
fizetes napjahoz képest késedelmes, Vallalkozd késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett Gsszeg utédn

a késedelem idejére a Ptk. alapjan.

IV. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI:

4.1. A Vallalkozé az épitési munkékat az érvényes jogszabalyok, érvényes Magyar Szabvanyok szerinti
megfeleld mindségben, illetve elsd osztalyt anyagbél teljesiti.

4.2. A Vallalkozé a munkateriilet atadasat kovet6en haladéktalanul kételes a kivitelezést megkezdenti,
ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz8déstdl elallhat.

4.3. Megrendeld a miszaki atadas-atvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak soran olyan kisebb
Jelent8ségii hibakat és hianyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerti és 4lland6 hasznélatot nem
akadalyozzék és egyébként a létesitmény a szerzédésben kikotott miszaki feltételeknek megfelel. Chben
az esetben a Vallalkoz6 koteles a hibak, hidnyossagok kikiisz6bolését azonnal megkezdeni és a
Megrendel altal a miiszaki atadas-atvételi jegyz6kdnyvben meghatarozott hataridén beliil elharitani.

4.4. A kivilelezés soran a Vallalkozd kételes a munkakat, valamint a hibak kijavitasat szigortian a
szerz6déssel Osszhangban végezni. A Vallalkozd kételes szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a
Megrendelé utasitiséhoz minden olyan iigyben - akar emliti a szerzédés, akar nem -, amely az épitést
crinti, vagy arra vonatkozik. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy munkavégzés miikodé épiileten beliil
torténik és a munkakat ugy litemezi, hogy azok annak folyamatat és mindségét ne akadalyozzak, és igy
akar hétvégén torténd munkavégzésre is sziikség lehet.
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4.5. A Vallalkozo teljes felelosséggel tartozik az épités és az ezzel kapcsolatos munkateriilet és egyéb
dolgok védelméért a kezdési idoponttdl a sikeres miiszaki atadas-atvételének napjaig.

4.6. A Vallalkozo legkésdbb a szerzddés megkotésének idopontjaban koteles a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. Vallalkozd
koteles olyan alvallalkozoi, illetve kdzremiikodoi szerz6dés(eke)t kotni, hogy a jelen szerzddésbol fakadod
jogok és kotelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul érvényesithetdek legyenek.

4.7. A Véllalkozé az altala, vagy alvallalkozoi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi,
tiizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizardlag a
jogszabalyoknak megfelelden alkalmazott munkatarsak tartézkodhatnak. Vallalkozo a jogosan igénybe
vett alvallalkozo(k) illetve kozremiikodé(k) magatartasaért ugy felel, mintha maga jart volna el. Az
alvallalkoza(k) illetve kézremitkodé(k) jogosulatlan igénybevétele esetén Kivitelezd felelés mindazokért
a karokért is, amelyek igénybevételiik nélkiil nem kévetkeztek volna be.

4.8. A Vallalkozd kezdeményezésére a Megrendeld elézetes hozzajarulasaval torténd miiszaki megoldas,
valtoztatas koltsége a Vallalkozot terheli.

4.9. A Vallalkozénak és alvéllalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatdsat ugy kell végrehajtania,
hogy a szallitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A
szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezetkdrosodasért, vagy szennyezésért a
Vallalkozot terheli minden felel6sség €s kovetkezmény.

4.10. A Vallalkozd a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyamén:

a) biztositani és fenntartani az 6sszes vilagitast, keritést, figyelmezteto jelzést, amelyek a beruhazas
védelmére, vagy mésok biztonsaga és kényelme érdekében sziikségesek,

b) megtenni az Osszes ésszerli 1épést a kornyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhézassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
koézvagyon, vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok
eredményez és az 0 tevékenységének kovetkezménye,

c) az épitési teriileten és a szomszédos épiiletrészekben, teriileten a munkalatok soran esetlegesen
okozott karok helyreallitasat elvégezni.

4.11. Ha a beruhazéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy sériilést
okoz, a Vallalkozd koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét, valamint megtenni a
szlikséges intézkedéseket, az okozott kart megtériteni.

4.12. A Vallalkozé koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
szakmai iranyitast a kivitelezés folyaman. Vallalkozo kételes munkéjat olyan gondosan megszervezni,
hogy minden elérelathato akadaly iddben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

4.13. A munkateriilet 6rzésérdl és tlizvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetéen a Vallalkozo
gondoskodik. A Vallalkozé a munkateriilet 6rzésérél oly médon kételes gondoskodni, hogy ott kizarolag
csak az arra feljogositott személyek tartézkodjanak. A kivitelezés folyaméan a Vallalkozd kételes a
munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen akadalytél, és minden vallalkozdi eszkozt,
tébbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell
lisztitania, ill. tavolilania a munkateriiletrol a munkafézis befejezését koveld 3 napon belul. Vallalkozo
felelds a munkateriileti rendért alvallalkozdi tekintetében is.

4.14. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a
Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie:

a) Megfelel6 mindségilinek kell lennie.

b) A mindsitéshez sziikséges tételes mindségi tantisitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A Megrendel6 altal vitatott mindségii épiiletelemek, épitményelemek EMI altal vagy mas

laboratérium altal tortén6 mindségi feliilvizsgalatat a Vallalkozé sajat koltségén elvégezteti.

d) Megrendeld csak a szerzédésnek megfelel6 teljesitést fogadja el.
Vallalkozé a nem I. osztalyti munkak javitasat Megrendel6 kérésére koteles elvégezni, a miiszakilag reélis
hatariddn beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerzodésnek megfeleld mindségli, a Megrendeld
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Jjogosult a Vallalkozé terhére €s koltségére a javitast més kivitelezével elvégeztetni. Az ebbdl eredd
esetleges késedelem miatt a Vallalkozo kartéritési feleldsséggel tartozik.

4.15. A Vallalkoz6 kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges dokumentumok beszerzése, kiilonds
tekSntettel az aldbbiakra:
> Tartézkodasi engedélyek, ideértve a munkavallalasi engedélyeket, a munkakat végzd kiilfoldi
személyzet szamara.
> Akivitelezéshez esetlegesen sziikséges kozteriilet foglalasi engedélyek.
> Ideiglenes, épitéshelyi berendezések iizembe helyezéséhez sziikséges engedély.

4.16. A Vallalkozé nem zavarhatja feleslegesen vagy helytelen médon a kéznyugalmat, vagy barmely ut
¢s jarda megkozelitését, hasznalatét, birtokba vételét, fliggetleniil attdl, hogy azok kozteriiletre esnek,
vagy a Megrendeld, vagy masok tulajdonat képezik. A Villalkozénak kartalanitania, és mentesitenie kell
a Megrendel6t minden felesleges és indokolatlan zavaras miatt bekovetkezett kar, veszteség €s koltség
(beleértve a perkoltségeket és kiadasokat is) felmeriilése esetén.

4.17. Vallalkoz6 a munkélatok iranyitasat helyszini képvisel6jén keresztiil folyamatosan biztositja.

4.18. Vallalkoz6 feladata a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM rendeletben épittetd hulladékkezeléssel
kapcsolatos kotelezettségeit atvallalni, azokat betartani, a keletkezd épitési €és bontasi hulladékokat
elszallitani, és megfelelden kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek megfeleléen dokumentalni.
Véllalkoz6 feladata az elvégzett munkék és beépitett anyagok mindségi bizonylatoldsa a hatalyos
Jogszabalyoknak, szabvanyoknak foglaltaknak megfelelen.

V. A MEGRENDELO SZOLGALTATASAI:

A Megrendeld részt vesz a menet kzben szervezett egyeztetéseken, kooperéaciokon, koordinécids bejarast
tart €s meghozza a sziikséges dontéseket. A koordinicidk megtartésanak targyi feltételeit a Megrendeld
biztositja.

VI. A FELEK EGYUTTMUKODESE:

6.1 A Megrendeld és a Vallalkoz6 ugy miikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld teljesitést
(hatérid6 betartasa, stb.) a masik fél részére lehetévé tegyek.

6.2. A szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisa csak a Megrendel
képviseldjének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a Megrendeldt az eltakarés megkezdésének
idépontjarél harom nappal korabban koteles irasban, valamint telefonon értesiteni. Az értesités
elmaradésa esetén a Villalkoz6 kételes az eltakart munkarészt sajat koltségére feltarni. Ezt az esetet
kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozé késébbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas koltségeit az
a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

VIL A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK:

7.1. A Felek megéllapodnak abban, hogy ha a Vallalkoz6 barmely okbol — kivéve a vis maior esemény
kovetkeztében fellépd késedelem esetét — az 1.4. pont szerinti hataridéhoz képest késedelembe esik, ugy
kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére (a tovabbiakban: Késedelmi Kothér) A Késedelmi Kothér
mértéke a késedelem minden megkezdett napjara vonatkozéan a netté vallalkozoi dij 0,5%-a, de
legfeljebb a teljes nett6 vallalkozdi dij 15 %-a. Amennyiben a Vallalkozé késedelme kévetkeztében a
Késedelmi Kotbér eléri a jelen pont szerinti maximélis értéket, ugy a Megrendel6 jogosult felmondani a
szerzOdést, és meghitsulasi kotbért kovetelni a Vallalkozotdl. Felmondas esetén Megrendeld és
Véllalkoz6 kételesek a felmondas kozlésének napjan fennalld allapot szerint elszdmolni egyméassal.

7.2. Amennyiben a teljesités a Vallalkozé felréhaté magatartésa, a teljesités megtagadasa vagy
lehetetleniilése, a fenti 7.1. pont szerinti jelentés késedelme miatt meghiusul, a Vallalkozd a teljes nettd
véllalkozéi dij 20 %-anak, megfelelé meghitsulasi kétbért (a tovabbiakban: Meghiusulasi Kotbér)
kételes megfizetni és koteles a Megrendeld ezt meghalado esetleges karat, ideértve a Ptk. 6:141 .§ szerinti
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karat is megtériteni, a polgari jog altalanos szabalyai szerint. A Késedelmi Ko6tbér mértéke a Meghitsulési
Kotbérbe beszamitando.

7.3. Megrendel6 fenti 7.1 — 7.2. pontokban biztositott jogai nem értelmezhetéek a Megrendeld egyéb
jogszabaly alapjan a Vallalkozo szerzédésszegése esetén fennalld jogainak korlatozasaként (ideértve
tobbek koOzott a kartérités kovetelését). A teljesités elfogadasa nem jelenti azt, hogy Megrendeld
késedelmi kotbérigényérdl lemondott volna.

7.4. A Villalkozonak a szerzédésben foglalt munkakra 60 hénap idétartamra teljes kort jotallast kell
vallalnia. A jotallasi idon beliil a Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett hibakat, a jotallasi idot kdvetden
pedig a kotelezd szavatossagi iddn beliill — a Megrendeld altal bizonyitottan a Vallalkozé érdekkorébe
tartozO — a hibak kijavitasat 10 munkanapon beliil megkezdi miiszakilag indokolt idotartam alatt
befejezi. Ellenkez6 esetben Megrendel6 jogosult a munkat massal elvégeztetni a Véllalkozo terhére.

7.5. A megrendel6 az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. honapban (majd azt kdvetden ismételten
12.honapban a garancialis id6szak végéig ismétlddden, tovabba a garancialis id6szak utolsé honapjaban)
utofeliilvizsgalatra hataridét tiiz ki. Az utdfeliilvizsgalati jegyzokonyvben felvett valamennyi hiany és
hiba pétlasara, illetve kijavitasara a vallalkozo, ellenkezd megallapodés hidnyaban, 30 napon beliil
koteles. Az utofeliilvizsgalati jegyz6konyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a megrendel6 a vallalkozot
terheld jotallas korében, a jotallasi idén beliil kovetelheti. Vallalkozo a garancidlis hibak kijavitasara,
ellenkez6 megallapodas hidnyaban, 30 napon beliil kdteles.

VIIL KIVITELEZESI HATARIDOKHOZ KAPCSOLODO EGYEB FELTETELEK:

8.1. A hataridében torténd teljesitéshez Megrendelének kiemelkedden fontos érdeke flizédik, igy
amennyiben a Véllalkozd a munkak szabalyos és litemes végzésében a Vallalkozo érdekkoérén kiviil 4116
ok miatt akadalyoztatva van, kételes ezt a Megrendeldvel haladéktalanul kozolni.

8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol akadalyba
iitk6zik, a befejezési hataridé a késedelem idoétartalmaval k6zos megegyezés alapjan szerz6désmodositas
keretében modosulhat.

IX. SZERZODES MEGSZUNESE:

9.1. A Villalkoz6 a munkateriilet 4taddsat kovetden haladéktalanul kételes a kivitelezést megkezdeni és

a Megrendel6vel egyeztetett iitemben elvégezni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerzodéstol
elallhat.

9.2. Amennyiben a Véillalkozé nem teljesiti teljes mértékben szerzédésszerii kotelezettségeit, ugy
Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a
fennmarado, vagy hidnyz6 munkalatokat harmadik személy altal a Vallalkozé koltségére és veszélyére
elvégeztesse és befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek Vallalkozot terhelik.
Ezen talmenden koteles a Vallalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild karokat is
megtériteni.

9.3. A Megrendelé a szerzédést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozd vagyonaval kapcsolatosan
felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan koriilmény
mertil fel, amely a szerz6dés rendeltetésszerii teljesitését nyilvanvalé moédon meghiusitja.

9.4. Mentesiil a kotbér fizetése, és az egyéb hibas teljesitési szankciok és kotelezettségek alol a Vallalkozo
és a Megrendeld vis maior esetén, illetoleg a Vallalkozd akkor, ha a késedelem a Megrendelének
felréhato, vagy a Megrendelé mitkodési korébe tartozé ok miatt kovetkezik be. Ha vis maior esemény jon
létre, Vallalkozonak haladéktalanul irsban értesitenie kell a Megrendeldt a helyzetrdl, annak okarol és
vérhat6 id6tartamarol, valamint haladéktalanul intézkednie kell a karmegeldzés, karenyhités érdekében.
Vallalkozonak haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t a vis maior események megsziintérdl is. Ha
a vis major esemény miatt a teljesités lehetetlenné valik, barmelyik fél kezdeményezésére a felek a
Vallalkozasi szerzddés feltételeit jra targyaljak.

Wé%‘f



X. A SZERZODES MODOSITASA

A szerz6désben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megvéltoztatasara irdnyuld
szandék esetén a szerzédést a Felek csak kozds megegyezéssel modosithatjak.

XI. KEPVISELET:

11.1. A Megrendel6 a szerzodés teljesitését a munka teljes befejezéséig szabadon ellenérizheti. A feladat
ellatasahoz a Megrendelé és meghatalmazottjai részére a Villalkozé biztositja az épitkezésre térténd
szabad bejarast.

11.2. Felek helyszini képvisel6i:
Megrendel6 részérol:

Név: Mudriczki Jozsef
Telefon: +36204720040

Vallalkozd részérél:
Név: Kallay Albert Zsolt
Telefon: +36-20-591-6363

11.3. A helyszini képviselok nem jogosultak arra, hogy a szerzé6dést modositsak, ill. olyan
megallapodasokat kossenek, melyek a szerz6dés feltételeire kihatnak.

XII. A LETESITMENY ATVETELE:

12.1. A Vallalkozo koteles a Megrendel6t a munkak befejezésérél legaldbb 8 nappal korabban, készre
Jelentd levélben, értesiteni. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magéban foglalja az atadasi dokumentécio
és min8ségtanusitvanyok atvizsgalasat és az elkésziilt munka megtekintését.

12.2. A Vaillalkozo a kivitelezési munkat, az tizemeltetést és rendeltetésszerti hasznalatot minden
szempontbdl biztosité médon és minGségben koteles elvégezni és atadni. Ezt a tényt az atadas-atvételi
eljarasnal a Megrendeld és a Vallalkozo jegyz8konyvben rogziti.

12.3. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés alapjan hatarid6ben teljesit a vallalkozo, ha az 4tadas-atvétel a
szerzddésben eldirt teljesitési hataridén beliil, illetdleg hatdrnapon megkezdédstt. Kivételt képez, ha a
Megrendel§ a létesitményt nem vette at. Az 4tadés-atvétel idétartama max. harminc nap. Nem tagadhat6
meg az atvétel a mi olyan hibdja miatt, amelynek kijavitdsa vagy potlisa nem akadalyozza a
rendeltetésszerli hasznélatot. Vallalkozo szerz6déses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes
miiszaki 4tadas-atvételi eljards lezarasanak a napja. Sikeres miiszaki atadas-4tvétel esetén a teljesitést
késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a szerzddés
szerinti teljesités napjanal kés6bbi idépontra esik.

12.4. Megrendel6 a végszamla esetén teljesitésigazolas kiallitasara (amely alapjan a végszamla kiallitasa
is torténik) akkor kételes, ha az alabbiak mindegyike teljesiilt:

e ajelen Szerzédés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerzédésbél fakado kotelezettségeit a
Vallalkozé hidnytalanul teljesitette (azaz a vonatkozo miiszaki dtadas-atvételi jegyzékdnyv alairasra
keriilt és a Vallalkozé a hibajegyzék szerinti hibékat kijavitotta)

e aVallalkoz az épitési teriiletet dtadas-atvételi jegyz8konyvek alirasaval 4tadta a Megrendeldnek a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. §-aban foglaltak teljesitése mellett

e a191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-4ban meghatarozott dokumentacion tal a Vallalkozo atadta
a Megrendelének a teljes megvaldsulasi dokumentaciot

e aVallalkoz6 irdsban megerdsitette a Megrendel felé, hogy a létesitmény vagy annak barmely része
tekintetében egyetlen alvéallalkozé sem tdmaszt semmilyen kovetelést, tovabba 4tadta az

alvéllalkozoi napldk igazolt lezarasat tan(isité dokumentumot a Megrendel8nek;
7
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XIIL. JOGVITAK:




A megallapodasban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk.-ban foglalt rendelkezések az iranyaddak.
A szerzddéssel kapcsolatban felmeriild jogvitdkban — beleértve az érvényessége, értelmezése vagy
megsziintetése feletti jogvitakat — felek a Megrendeld székhelye szerint illetékes birdsag illetékességét
fogadjak el.

XIV. VIS MAIOR:

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilallo, elére nem lathato és
el nem harithato kiils6 tényezo. A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik tovabba, hogy a rossz, vagy
a Munkalatokat nehezitd iddjarast nem tekintik vis maior eseménynek. Felek az ilyen jellegl
eseményekrdl azok megtorténtét kovetd 1 munkanapon belill, irasban kotelesek értesiteni egymast,
mellékelve az esemény leirasat, az érintett kotelezettségeket és a teljesitéshen varhatd késedelmet.
Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tOrtént meg, a vis maior &ltal érintett Fél mentesiil a
kotelezettségei alodl. Felek kifejezetten rogzitik, hogy vis maior kategéridnak tekintik a virus okozta
jarvanyhelyzetet, pandémiat, tovabba az ezzel kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet altali
korlatozasokat.

Amennyiben az elharithatatlan kiilsé ok miatt a Szerzodés teljesitése kilencven (90) napot meghaladd
késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerzddéstdl elallni azzal, hogy a masik Félnek az ilyen
elallas altal okozott kar megtéritésére kotelezettsége nincs.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerzodéses kotelezettségek teljesitése aloli
felmentés okaként elfogadhatd legyen, a jelen Szerzodés teljesitésében megakadalyozott Fél koteles a
masik Felet a fenti rendkiviili koriilmények eldallasarol irasban tajékoztatni. Ezt a tdjékoztatast
jogosulatlan késedelem nélkiil kell nyijtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadalyozza
meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben bealld késedelem varhato idétartamat is fel kell tiintetni.

XV. ADATVEDELEMRE ES TITOKTARTASRA VONATKOZO RENDELKEZESEK:

15.1. Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés idStartama alatt, valamint azt kovetden is, kdlcsondsen betartjak
a szerz6dés targyat illetden relevans, hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilonosen, de nem kizardlagosan az informdacids Onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol
sz0l6 2011. évi CXIL torvény (,,Info. Torvény”), valamint az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2016/679. szam1 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK iranyelv hatdlyon kiviil
helyezésérdl (,,GDPR”) rendelkezéseit.

15.2. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran megismert, a masik F¢l
tevékenységéhez kapcsolddd minden olyan adat, tény, informécio, stb. (a tovabbiakban: adat) amelyek a
Ptk. szerinti iizlet titok, illetve védett ismeret fogalmi korébe tartoznak — és amelyet jogszabaly egyébként
mas titokfajtanak nem mindsit - a Felek iizleti titkat képezi. Felek a tudomasukra juto titkokat a vonatkozo
jogszabalyokra és a jelen szerzodésben foglaltakra figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartasi
kotelezettségiik korében a tudomasukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére
hozzaférhetdvé nem tehetik, vele nem kozolhetik, részére 4t nem adhatjak, nyilvanossagra nem hozhatjak.

XVL EGYEB MEGALLAPODASOK:

16.1. A Vallalkozo6 jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lo 2011. évi
CXCVI torvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglaltak alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil.
Vallalja tovabba, hogy e ténynek a jelen szerzodés fennalldsa alatt torténd valtozasa esetén arrdl a
Megrendeldt haladéktalanul tajékoztatja.

16.2. Felek rogzitik, amennyiben a finanszirozas az eurdpai unios forrasfinanszirozas keretrendszerében
torténik a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. §
(6) foglaltaknak megfelelden Vallalkozo dsszeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz Megrendeld kérésére az
irdnymutatas az Osszeférhetetlenségek koltségvetési rendelet szerinti elkeriilésérol és kezelésérol szold
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bizottsagi kozlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Véllalkoz6 koteles nyilatkozatot tenni
alvallalkozo6 igénybe vételérdl és alvallalkozd igénybevétele esetén adott esetben alairt alvallalkozoi
nyilatkozatot Megrendeld kérésére kiallitani. Megrendeld a részszamla/végszamla befogadasanak
feltételeként kéti ki, hogy a Vallalkozoi és alvallalkozoi dsszeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendeld
kérésének eleget téve Vallalkozo alairt, eredeti példanyban elektronikus uton és papir alapon is
rendelkezésre bocséatotta. Amennyiben Vallalkozé illetve igénybe vett alvallalkozé adataiban olyan
valtozas kovetkezik be, mely érinti az Gsszeférhetetlenségi nyilatkozatot, igy a modositott nyilatkozatokat
Vallalkozé megkiildi Megrendel6 részére elektronikus forméban €s papir alapon egyarant.

16.3. A Vallalkoz¢ alairasaval nyilatkozik arrol, hogy a cége nevében feladatot kozvetleniil ellatd személy
nem all a Megrendelével alkalmazotti jogviszonyban.

16.4. Jelen szerzddés egymassal sz6 szerint megegyez6 3 (harom) eredeti példanyban késziilt, amelyeket
szerz0d6 Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt kévetden, mint akaratukkal mindenben megegyezét
jovahagydlag alairtak. A szerz8dés a mindkét fél altal tortént alairast kovetden 1ép hatalyba.

Kelt: Parad, 2026. aprilis 1.

KALLAY-TERM KFT

‘ -~
( @UEOO Eger, Ujsor utca 53.

Vadeers 16604-2-10
g AL - armm@gmail.com

NVallalkezg™ €'

Pénziigyileg ellenjegyzem: ‘

by
Parad, 2026. aprilis 1. I it vees O






